

BILAN DES ACTIONS PROGRAMMEES EN 2024 - 2025

Les travaux programmés durant l'hiver 2024 – 2025 ont tous été réalisés.

1. Le bassin versant de la Gupie

a. Travaux de restauration de la végétation

Les travaux de restauration de la végétation se sont déroulés en Janvier 2025 sur 2 sites :

- Le Milieu à Ste Bazeille (3 200 m de berges)





Photo avant travaux (à gauche) et photo après travaux (à droite) sur le site du Milieu

- Le Caubon à Caubon St Sauveur (1 100 m de berges)






Photo avant travaux (à gauche) et photo après travaux (à droite) sur le site du Caubon

Le montant des travaux s'élevait à 16 334,04 € HT.

Le but des travaux était de couper les arbres morts, déperissants, de supprimer les embâcles, d'enlever les ronces limitant l'entrée de la lumière.

b. Travaux de restauration hydromorphologique

Les travaux de restauration hydromorphologique se sont déroulés Septembre 2024 sur un site :

- Le Caubon à Caubon St Sauveur (710 m de cours d'eau)






Photo avant travaux (à gauche) et photo après travaux (à droite) sur le site du Caubon

Le montant des travaux s'élevait à 12 275 € HT. Le but des travaux était de créer des brèches dans les merlons de curages et de resserrer la lame d'eau afin de dynamiser les écoulements.

2. Le bassin versant du Trec

a. Travaux de restauration de la végétation

Les travaux de restauration de la végétation se sont déroulés en Février 2025 sur 2 sites :

- La Canaule à Gontaud de Nogaret (2 200 m de berges)




Photo avant travaux (à gauche) et photo après travaux (à droite) sur le site de la Canaule

- Le Manet à Peyrières et Seyches (3 600 m de berges)




Photo avant travaux (à gauche) et photo après travaux (à droite) sur le site du Manet

Le montant des travaux s'élevait à 18 559,22 € HT.

Le but des travaux était de couper les arbres morts, dépérissants, de supprimer les embâcles, d'enlever les ronces limitant l'entrée de la lumière.

a. Travaux de restauration hydromorphologique

Les travaux de restauration hydromorphologique se sont déroulés Septembre 2024 sur un site :

- Le Trec à Puymiclan (250 m de cours d'eau)




Photo avant travaux (à gauche) et photo après travaux (à droite) sur le site du Trec


Le montant des travaux s'élevait à 11 796 € HT. Le but des travaux était de resserrer la lame d'eau afin de dynamiser les écoulements.

3. Le bassin versant du Médier/Jorle-Paradis

a. Travaux de restauration de la végétation

Les travaux de restauration de la végétation se sont déroulés entre Février et Mars 2025 sur un site :

- Le Médier à Saint Michel de Lapujade, Mongauzy et Fossès et Baleyssac



Le montant des travaux s'élevait à 23 200,18 € HT.

Le but des travaux était de couper les arbres morts, dépérissants, de supprimer les embâcles, d'enlever les ronces limitant l'entrée de la lumière.



Photo avant travaux (à gauche) et photo après travaux (à droite) sur le site du Médier